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I. INTRODUCTION 
 
La phase pilote de programme «Education à la Paix dans les Collèges de la 
Casamance», financé par l’USAID et exécuté par World Education s’est 
effectivement déroulé de juillet 2006 à Décembre 2007.  
 
Malgré un contexte assez difficile, caractérisé par un environnement scolaire 
peu préparé à recevoir un tel type de programme, et surtout marqué par une 
série de grèves, le programme s’est tout de même déroulé correctement, avec 
une bonne collaboration du ministère de l’Education Nationale.  
 

En effet, l’équipe de World Education fortement épaulée par les autorités 
académiques au niveau central et régional, a pu faire, en peu de temps des 
résultats très appréciables, en produisant des outils pédagogiques performants, 
en renforçant notablement les capacités des professeurs et en réalisant des 
enseignements apprentissages dans les collèges. 
 

Le présent rapport final se propose, de faire le bilan de toutes les activités du 
programme pilote. Pour cela, nous évoquerons les différents aspects de la 
stratégie du programme, les résultats attendus, les activités menées, les 
résultats obtenus, sans oublier les impacts et les enseignements tirés, avant de 
dresser un tableau comparatif des différents résultats. 
 
 
II. LA STRATEGIE DU PROGRAMME 
 

Dans la conduite du programme, World Education a utilisé une approche 
stratégique mettant les professeurs, les principaux, les élèves des collèges et 
les communautés au centre de la dynamique. 
 

De manière beaucoup plus spécifique le programme s’est focalisé sur les aspects 
suivants : 
 

1. Conception d’un module de formation en éducation à la paix, pour 
développer les capacités des professeurs, des principaux et des élèves 
des collèges dans les domaines de l’analyse, de la prévention et de la 
gestion des conflits. 

2. Création des Clubs des Volontaires pour la Paix.  
3. Planification et mise en œuvre des enseignements apprentissages. 
4. Planification et mise en œuvre des micros projets. 
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5. Mobilisation sociale en mettant à profit tous les canaux de communication 
traditionnels, comme la voix des leaders d’opinion, mais aussi les organes 
de presse privée et les radios communautaires. 

 
 
III. LES RESULTATS ATTENDUS DU PROGRAMME 
 
Pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, le programme d’éducation à la paix 
s’était assigné un certain nombre de résultats que nous rappelons ci-après : 
 

a. Sélection de quarante (40) collèges pour recevoir le programme 
d’éducation à la paix 

b. Sélection de cinq (5) ONG comme partenaires du programme 
c. Conception d’un module d’éducation à la paix  
d. Formation de trois cent (300) professeurs et principaux 
e. Formation de 90 % des élèves à l’éducation à la paix 
f. Exécution de quatre vingt (80) micros projets dans les collèges 
g. Mobilisation de 90 % des élèves (17 500) lors des activités des micros 

projets 
h. Médiatisation des activités du programme à travers le réseau des 

radios communautaires. 
 
 
IV. LES ACTIVITES DU PROGRAMME 
 
L’équipe de World Education appuyée par ses partenaires a pu réaliser, dans un 
délai relativement court, toutes les activités indispensables à la réussite des 
objectifs du programme. Pour y arriver, il a fallu mettre en place une 
planification rigoureuse et adéquate. C’est ainsi que le programme a pu mener 
correctement les activités suivantes : la sélection des collèges, le choix des 
associations partenaires, l’étude de l’état des lieux, les enseignements 
apprentissages du module dans les collèges, les micros projets, les actions de 
suivi, les évaluations. 
 

1. SELECTION DES COLLEGES 
 

En étroite collaboration avec les autorités du système éducatif que sont les IA, 
et les IDEN, nous avons procédé à la sélection des collèges, sur la base d’un 
certain nombre de critères dont les plus importants sont :  
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a) L’emplacement du collège dans les zones affectées par le conflit, 
mais réunissant tout de même les conditions de sécurité, pour 
mener sans grande difficulté le programme d’éducation à la paix. 

b) L’emplacement du collège dans une zone moins affectée par le 
conflit, mais qui de par sa localisation peut jouer un rôle intéressant 
dans la mise en œuvre du programme. 

c) L’emplacement du collège dans le rayon couvert par l’intervention 
des ONG partenaires chargées des activités du programme en 
dehors du collège. 

d) L’engagement du Principal, son ouverture et sa disponibilité à 
mettre en œuvre le programme dans son établissement. 

e) La forte capacité de mobilisation des communautés au sein 
desquelles se trouve le collège. 

 
 

2. SELECTION DES ASSOCIATION S 
 
Pour accompagner les collèges sélectionnés dans leurs activités de promotion de 
la culture de paix au sein des communautés, World Education a sélectionné six 
associations partenaires choisies dans un réseau d’associations et d’ONG 
partenaires selon les critères suivants : 
 

a) L’expérience acquise en matière de mobilisation sociale  
b) L’expérience antérieure dans le domaine de l’éducation à la paix 
c) L’existence, dans le groupe de partenaires, d’une association orientée 

dans le plaidoyer du genre 
d) Les résultats positifs obtenus dans un partenariat antérieur scellé 

durant les programmes précédents  
e) La capacité institutionnelle des associations à polariser les collèges 

sélectionnés. 
 
 

3. ETUDE DE L’ETAT DES LIEUX 
 
Dans le but de connaître la situation de départ, les besoins et les réalités du 
milieu, une enquête préalable a été menée dans la totalité des collèges 
sélectionnés. L’étude de base, réalisée avec les Principaux et les équipes 
pédagogiques, a révélé les aspects ci-après : 
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a) 95 % des élèves des collèges sélectionnés n’avaient jamais eu des 
cours d’éducation à la paix 

b) 80 % des élèves participaient périodiquement à des manifestations 
conflictuelles diverses dans l’espace scolaire 

c) Le système éducatif, dans ce secteur de l’enseignement moyen, ne 
disposait pas encore d’un programme d’éducation à la paix 

d) Le système éducatif, dans ce secteur de l’enseignement moyen, ne 
disposait pas encore d’un module de d’éducation à la paix 

e) Les principaux et les professeurs n’avaient pas reçu de formation à 
l’éducation à la paix 

f) L’absence d’une vision et d’une conscience des autorités scolaires sur 
la nécessité d’un programme d’enseignement de l’éducation à la paix 
dans les établissements 

g) L’absence d’activités et de manifestations de promotion de la paix 
dans les collèges et dans la communauté 

h) Une faible maîtrise, de la part des associations partenaires et des 
mouvements de jeunes, des méthodes et mécanismes de gestion et de 
règlement non-violent des conflits  

i) La marginalisation de la cible «jeune» dans le processus de recherche 
et de consolidation de la paix en Casamance. 

j) L’absence de «liaisons solides» entre le collège et la communauté. 
 
 

4. LES ENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGES 
 
En ce qui concerne les élèves et les professeurs, les enseignements 
apprentissages occupent une place importante dans la mise en œuvre du 
programme. Pour cette raison, le programme a réservé une attention particulière 
aux différentes phases de l’exécution des enseignements apprentissages, 
notamment : (a) la conception du module, (b) la planification, (c) le quantum 
horaire, (d) les disciplines d’accueil, (e) les modalités des cours, (f) le niveau 
d’exécution des enseignements, (g) les effectifs formés. 
 

a. Le module de formation à l’éducation à la paix 
Dès le début du programme, il est apparu nécessaire d’avoir un outil de formation 
d’une rigueur scientifique avérée au profit de l’école. C’est ainsi qu’un comité 
scientifique, composé de pédagogues et de spécialistes en gestion de conflit, 
s’est attelé à la conception et à l’élaboration d’un module de formation. Comme 
choix pédagogique, le module d’Education à la paix a opté pour «l’approche par les 
compétences».  
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Le module contient deux paliers distincts sur le conflit et sur la paix et il compte 
neuf compétences de base. Pour conférer au module la légitimité nécessaire et 
l’acceptation dans le système éducatif, deux ateliers de validation lui ont été 
consacrés : un atelier pour les acteurs et un atelier pour le ministère de 
l’éducation. Ces deux ateliers ont profondément étudié le module, avant de 
valider entièrement son contenu et son approche pédagogique. 
 
A l’épreuve des enseignements, le module a été reconnu pertinent et adéquat, par 
tous les professeurs et les bénéficiaires. Il a aussi permis aux enseignants et 
autres acteurs du programme, d’initier des approches et des démarches 
innovantes. 
 

b. La planification des enseignements 
Pour procéder à l’enseignement du module, en vue d’installer les compétences au 
niveau des élèves, une planification des enseignements a été minutieusement 
élaborée dans chacun des collèges. La planification qui s’est faite de façon 
concertée avec les Principaux et les professeurs des collèges, a permis à chacun 
des CEM, de bien prendre en charge les neuf (09) compétences de base.  
 

c. Le quantum horaire 
Le crédit horaire de 13 heures, prévu au départ pour enseigner tout le module, 
s’est révélé insuffisant à l’arrivée.  Il a fallu en moyenne 23 heures pour dérouler 
le programme. Après les évaluations tenues à la fin des enseignements 
apprentissages, le Comité Scientifique a estimé, que pour dispenser 
correctement le module d’Education à la Paix, il faut nécessairement un crédit 
horaire de 26 heures. 
 

d. Les disciplines d’accueil 
Toutes les disciplines enseignées dans les collèges ont pris en charge 
l’enseignement du module. Cependant, certaines disciplines ont évidemment 
mieux accueilli que d’autres les enseignements du Module. Nous avons ainsi 
constaté, que les disciplines comme l’histoire, la géographie, le français, les 
langues et les sciences, ont bien accueilli les apprentissages, pendant que les 
autres matières, comme les mathématiques par exemple, ont assez peu accueilli 
le module. Malgré ce constat de déséquilibre dans la prise en charge, les 
recommandations majeures de toutes les évaluations ont demandé de maintenir 
l’ensemble des disciplines, pour accueillir le module. Cependant, le Comité 
Scientifique exige, que le programme s’appuie sur des disciplines socles, plus 
appropriées comme le français, l’histoire, la géographie et l’anglais. 
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e. Les modalités des cours 
Pour enseigner le module, l’utilisation des heures normales de cours avait été 
privilégiée, au détriment des heures spéciales. Cette option s’est vérifiée au 
terme de l’année, où on note que 80 % des enseignements ont été dispensés dans 
les heures normales de l’emploi de temps des collèges, contre 20% pour les 
heures spéciales hors emploi de temps. 
 
Au niveau des techniques d’intégration utilisées, pour enseigner le module à 
travers les disciplines d’accueil, la technique de l’intégration par adjonction 
l’emporte largement sur l’intégration partielle, par 80% contre 20%. 
 

f. Le niveau d’exécution des enseignements 
En dépit du démarrage tardif des enseignements et des perturbations du 
calendrier scolaire, le programme a pu être enseigné à près de 80 % en moyenne. 
Il est à noter que 100 % des collèges ont totalement terminé le premier palier 
qui correspond au conflit, et que 50% ont entièrement enseigné tout le module. 
 

g. Les effectifs ayant suivi les cours 
Grâce à la mobilisation des principaux, à l’engagement des professeurs et à 
l’adhésion des élèves, tous les collèges ont enseigné le module. Ainsi les cibles 
directement atteintes par les enseignements apprentissages sont estimées à 
18078 élèves soit 99% de l’effectif total. 
 
 

5. LES MICROS PROJETS 
 
Afin de compléter les enseignements reçus par les élèves et de promouvoir la 
culture de paix, le programme a exécuté des micros projets conçus dans les 
collèges avec des activités diverses. 
 
C’est ainsi que de nombreux micros projets très variés ont été organisés, entre 
le mois d’avril et le mois de juin, par la quasi-totalité des collèges. Des dizaines 
d’activités ont pu être menées dans divers domaines intéressants les élèves : 
théâtre, sports, peinture, spectacle, poésie, marche, etc. 
 
Ces micros projets ont atteint directement 18 078 élèves des collèges. En outre, 
ces mêmes micros projets ont indirectement touchés 5 332 élèves appartenant à 
d’autres établissements, et 8 138 autres cibles composées des associations de 
jeunes, des groupements de femmes, des notabilités religieuses et coutumières, 
des autorités administratives et militaires. 
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6. LE SUIVI ET L’EVALUATION DES ACTIVITES 
 
Pour tirer le maximum d’enseignements du programme d’éducation à la paix, qui, il 
faut le rappeler est un programme pilote, un important dispositif de suivi 
évaluation avait été mis en place par l’intermédiaire du comité scientifique, de 
World Education et du système éducatif tant au niveau central que local. 
 
A cet effet, plusieurs activités de suivi évaluation ont été menées sur le terrain 
par les membres du comité scientifique, la DEMSG les IA, les IDEN et l’équipe 
de World Education. 
 
Ces activités ont été complétées par la tenue de quatre ateliers départementaux 
et un atelier régional d’évaluation, à l’issue desquels des conclusions et des 
recommandations pertinentes ont été retenues. Il est à noter que divers outils 
et supports de suivi et d’évaluation ont été conçus et élaborés pour mener à bien 
une telle tâche. 
 

7. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES DU PROGRAMME (DQA) PAR L’USAID 
 

L’USAID a procédé à la vérification de la qualité des données du Programme 
Peace Education. En effet, les 30 et 31 octobre 2007, une évaluation de la 
qualité des données fournies par le programme s’est tenue dans les bureaux de 
World Education, sous la direction de Monsieur Lamine COLY, représentant local  
de l’USAID. Après avoir discuté avec l’équipe sur les méthodes de recueil et de 
traitement des données, Lamine Coly a ensuite passé en revue et analysé toute la 
documentation où sont stockées les données. A la fin de cette évaluation, 
Monsieur COLY a exprimé sa satisfaction pour la qualité du travail et a formulé 
des recommandations en vue de l’amélioration des résultats obtenus. 
 
 
V. LES RESULTATS OBTENUS 
 
Tout au long du déroulement du programme, nous avons régulièrement mesuré les 
progrès des activités et stocker les données recueillies. Des fiches ont été 
spécialement conçues, pour faciliter ce travail régulier de mesure. A la fin de 
chaque étape, nous avons procédé à l’analyse des données recueillies et stockées, 
pour en tirer des enseignements au fur et à mesure du déroulement du 
programme. 
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En outre, nous avons procédé à une série d’évaluations au niveau de chaque CEM, 
puis au niveau de chaque département, de chaque région et enfin au niveau inter 
région.  
 
Suite à l’exploitation de toutes les fiches et des conclusions des différentes 
évaluations, mais également sur la base des appréciations et témoignages des 
différents acteurs (autorités scolaires, élèves, parents d’élèves, autorités 
religieuses, coutumières, associations de femmes et de jeunes, autorités 
administratives et locales), nous avons enregistré les résultats suivants : 
 
1. Sélection et exécution du programme Peace Education dans 40 collèges de la 

Casamance 
 
2. Sélection et renforcement des capacités de 6 associations partenaires qui 

ont assuré les mobilisations sociales pendant toute la durée du programme   
 
3. 98 % des élèves des collèges du programme ont suivi les cours d’éducation à la 

paix 
 
4. Le système éducatif dans son secteur de l’enseignement moyen a pu mettre 

en œuvre le programme d’éducation à la paix dans son emploi de temps 
officiel. (cf. circulaire ME, protocole d’accord WES/collèges, planning des 
cours, fiches de prestations) 

 
5. L’espace scolaire connaît moins de manifestations conflictuelles et s’est 

considérablement apaisé.  
 
6. Un module d’éducation à la paix respectant les normes didactiques a été conçu 

par le programme et validé par le Ministère de l’Education. 
 
7. Un module d’Education à la Paix a été mis à la disposition du système éducatif 

au profit de l’enseignement moyen. 
 
8. Six cents (600) professeurs et principaux de collège ont reçu une formation à 

l’éducation à la paix (cf. procès verbaux des ateliers de formation des 
formateurs et de démultiplication). 
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9. Les autorités scolaires (DEMSG, IA, IDEN, Principaux) ont pris conscience et 
sont convaincues de la pertinence et de la nécessité d’un programme 
d’enseignement de l’éducation à la paix dans les établissements du Sénégal en 
général et ceux de la Casamance en particulier. Elles l’ont manifesté à 
plusieurs reprises à travers leur présence régulière et leurs déclarations lors 
des activités du programme. (cf. circulaire ME et circulaire Inspection 
d’Académie de Ziguinchor). 

 

10. La mise en œuvre des micros projets a permis l’exécution de 111 activités à 
travers lesquelles, les élèves et les populations ont entrepris des actions de 
promotion de la culture de paix dans les collèges et dans la communauté (cf. 
tableau récapitulatif des micros projets). 
 

11. Le renforcement des capacités de plus de 80 membres des associations 
partenaires, des mouvements de jeunes, des animateurs de radios, des APE, 
des SCOFI s’est fait, grâce à des sessions de formation sur l’éducation à la 
paix. 

 

12. Les activités des micros projets (randonnées, marches, sketches, peinture, 
poésie) ont permis aux jeunes, de transmettre des messages et de faire des 
plaidoyers, pour la prise en charge de leur spécificité dans le processus de 
recherche et de consolidation de la paix. 

 

13. Tous les micros projets organisés dans les collèges ont impliqué la 
communauté à travers la présence des jeunes non scolaires, des notabilités 
coutumières et religieuses, des associations de femmes et des chefs de 
quartiers ou de villages. Cela a favorisé un rapprochement entre l’école et son 
milieu tels que l’ont déclarés les principaux des collèges. 

 

14. Dans le cadre de la médiatisation, le programme s’est appuyé sur un réseau de 
cinq (5) radios communautaires, qui ont diffusé des émissions hebdomadaires 
sur l’éducation à la paix. Ces radios, dont les capacités des animateurs ont été 
renforcées, gardent en permanence dans leur grille des programmes des 
émissions d’Education à la Paix (cf. format radiophonique et fiche 
d’émissions). 
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VI. L’IMPACT DU PROGRAMME 
 
En attendant les impacts qu’un tel programme pourrait certainement révéler 
dans un futur lointain, nous pouvons d’ores et déjà relever un certain nombre de 
changements dans les comportements et dans les perceptions au niveau des 
élèves, des professeurs, du système éducatif et des associations. 
 
1. Sur les élèves 

• L’essentiel des compétences proposées dans le module sont installées 
chez les élèves.  
• Ils sont capables d’analyser un conflit pour en savoir : les 
manifestations, les évolutions, les formes, les conséquences, les causes 
profondes, les causes apparentes. 
• Ils savent aussi les modes de gestions des conflits, les techniques de 
médiation et de négociation pour arriver à une paix 
• Ils connaissent les comportements et les attitudes à adopter pour 
prévenir les conflits. 

 
2. Sur les professeurs 

• Toutes les compétences et l’approche pédagogique du module sont 
installées chez les professeurs 
• Tous les professeurs, dont les capacités ont été renforcées, ont pu 
enseigner le module en respectant son approche pédagogique 
• Des changements de comportements face aux élèves et vis-à-vis de 
leurs collègues ont été perçus notamment : esprit d’écoute, propension à la 
conciliation, tendance à la médiation. 
• Amélioration de leur manière d’enseigner, grâce à l’approche par les 
compétences utilisée dans l’enseignement du module. 

 
3. Sur le système éducatif 

• Espace scolaire apaisé 
• Existence d’une vision claire sur l’éducation à la paix 
• Existence d’un module adéquat d’Education à la Paix 
• Contribution à l’amélioration de la qualité de l’enseignement avec 
l’introduction des cours d’Education de la Paix. 
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4. Sur les associations 
• Appropriation des visions et des idéaux de paix et de non-violence par 
les associations 
• Intégration de l’Education à la Paix dans les préoccupations et les 
programmes des associations  
• Renforcement des capacités des animateurs des associations dans le 
domaine de l’éducation à la paix 
 
 

VII. LES LEÇONS TIREES DU PROGRAMME 
 
Le programme nous a permis de tirer un certain nombre d‘enseignements au plan 
de la stratégie, des enseignements, de l’approche pédagogique et de la 
mobilisation sociale.  
 
Nous citons ci-dessous quelques uns parmi les enseignements : 
 
1. Nécessité, dès le début du programme, d’établir un partenariat avec le 

système éducatif du sommet à la base, pour poser les jalons de la 
pérennisation du programme 

 
2. Nécessité d’impliquer tout le système éducatif du sommet à la base dans 

toutes les activités par une approche participative 
 

3. Nécessité d’établir un partenariat avec les associations locales pour faciliter 
la mobilisation sociale et la liaison avec la communauté 

 
4. Nécessité d’établir une politique de communication avec les radios 

communautaires et privées pour toucher et sensibiliser le plus grand nombre 
de populations dans la communauté sur l’importance de l’Education à la Paix 

 

5. Nécessité de disposer, comme support didactique, d’un module d’éducation à 
la paix ayant une approche pédagogique et un contenu adéquats 

 
6. Nécessité d’opter pour l’approche par les compétences (et non l’approche par 

les contenus), pour installer chez les jeunes des capacités de changements de 
comportements 
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7. Nécessité d’assurer au préalable une solide formation des professeurs sur 
tout le contenu et les approches pédagogiques du module, afin que les 
professeurs soient réellement capables d’enseigner l’Education à la Paix à 
leurs élèves  

 
8. Nécessité d’allouer un crédit horaire de 26 heures par année scolaire et par 

classe, pour enseigner la totalité du module dans les heures normales de 
cours. Il faudra, cependant réserver des heures spéciales, pour favoriser les 
activités pratiques des élèves 

 

9. Nécessité de maintenir l’ensemble des disciplines enseignées dans les collèges 
pour accueillir les enseignements du module, tout en privilégiant les 
disciplines telles que l’histoire et la géographie, le français et les langues 
vivantes 

 

10. Nécessité d’utiliser les cellules d’animation pédagogiques (CAP) des collèges 
comme cadre d’échanges, de planification et de partage d’expériences sur 
l’éducation à la paix  

 

11. Nécessité de compléter les enseignements théoriques par des activités 
pratiques, à travers des micros projets organisés par les collèges avec l’appui 
des associations évoluant dans le milieu 

 

12. Nécessité de maintenir l’option des micros projets comme activités 
complétant les enseignements apprentissages d’une part, et d’autre part  
comme des outils de sensibilisation et de mobilisation sociale 

 

13. Nécessité de mettre les élèves au centre de toutes les phases de la mise en 
œuvre du programme 

 

14. Nécessité de mettre en place un dispositif de suivi évaluation des 
enseignements apprentissages dans les collèges, les IDEN et les IA. 

 

15. Nécessité de définir, dès le début, un cadre d’intégration du programme 
d’Education à la Paix dans le curriculum de l’éducation 

 

16. Nécessité de réfléchir sur un mode d’évaluation des élèves en leur affectant 
des notes sanctionnant leurs performances dans le domaine de l’Education à la 
Paix. 
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VIII. LES PERSPECTIVES 
 
Comme les résultats et les impacts l’ont bien prouvé, la phase pilote du 
programme " Promoting Peace Education and advocacy among Teachers, School 
Principals and Students in the Casamance» est vraiment une réussite. En effet, il 
a incontestablement jeté les premières bases d’un programme d’Education à la 
paix en Casamance. 
 
Mais il est certain, que tous ces résultats et impacts, bien que remarquables, 
sont encore fragiles. Ils sont également limités du point de vue géographique, en 
fait la phase pilote n’a touché que 40 collèges, sur les quelques deux cents CEM 
que compte la Casamance.  
 
Nous estimons donc, qu’il est nécessaire d’envisager une seconde phase, pour 
consolider et à approfondir les acquis d’une part, et d’autre part étendre cette 
expérience vers d’autres CEM de la Casamance et d’autres régions. 
 
 
IX.  TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS 
 
Ce tableau fait une analyse comparée des résultats qui étaient attendus au début 
du programme et les résultats que nous avons pu atteindre à la fin. En outre, le 
tableau précise le niveau de réalisation et les écarts. Par ailleurs, il donne des 
observations sur certains aspects des résultats :  
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Indicateurs Résultats 
attendus 

Résultats 
atteints 

Niveau de 
réalisation 

Ecart Observations 

Nombre de collèges sélectionnés 40 40 100 % -  

% de collèges enseignant le PEP 85 % 100 % 118 % +33  

Nombre d’associations sélectionnées  5 6 120 % + 1 

Les cinq associations 
sélectionnées au départ ne 
couvraient pas totalement 
les collèges sélectionnés. Il a 
fallu en rajouter pour 
combler cette lacune  

Existence d’un module d’éducation à la paix Oui Oui 100 %  Validé par le Ministère  

Existence d’une vision sur l’éducation à la 
paix 

Oui Oui 100 % - 
Circulaires des autorités 
scolaires 

Nombre de radios impliquées dans le PEP 5 6 120% +1 

Les radios communautaires 
ne couvraient pas toutes les 
zones du programme. Le 
choix d’une radio 
supplémentaire (Sud FM) a 
comblé cette insuffisance 

Nombre de professeurs formés 200 600 300 % +400 

L’objectif de former de 200 
professeurs a été revu à la 
hausse suite à une nouvelle 
approche des apprentissages1 

Nombre d’élèves ayant suivi les cours 
d’éducation à la paix 

17500 18078 103 % +2578 
 

% d’élèves ayant suivi les cours 85 % 99 % 116% + 14  

Nombre cumulatif de personnes formées à 
l’éducation à la paix 

17859 18758 105 % +899 
Elèves =18078 
Professeurs = 600 
Associations = 80 

Nombre d’ateliers organisés 60 80 133 % +20 

TOT =9 
Démultiplication = 40 
Training avec le 
coordonnateur = 31 

Nombre moyen d’heures allouées à l’EP dans 
chaque classe 

13 23 177 % 10 

La pratique des 
enseignements a montré que 
le crédit horaire de 13 
heures prévues au départ 
s’est révélé insuffisant 

Nombre d’activités organisées pendant les 
micros projets 

80 111 139 % +31 
 

% de micros projets ayant enregistré la 
participation d’au moins un leader d’opinion  

100 % 100 % 100 % - 
Tous les micros projets ont 
enregistré la participation 
d’un leader d’opinion au moins 

Nombre d’élèves des CEM atteints lors des 
micros projets 

17500 18078 103 % +2578 
 

                                                 
1 L’objectif de départ était de former 5 professeurs par collège (5 X 40 = 200). Cependant, les conclusions des 
discussions avec le système éducatif et le comité scientifique ont montré que l’ensemble des professeurs devrait être 
impliqué dans la formation des élèves. Face à cette nouvelle approche, les ateliers de formation des formateurs ont 
permis de former 120 professeurs et les ateliers de démultiplications ont pris en charge 480 autres professeurs et 
surveillants. 
 



 
RAPPORT FINAL DU PROGRAMME  

PEACE EDUCATION DANS LES COLLEGES DE LA CASAMANCE 
WORLD EDUCATION SENEGAL 

 

18

Indicateurs Résultats 
attendus 

Résultats 
atteints 

Niveau de 
réalisation Ecart Observations 

Nombre moyen d’heures d’antenne par 
semaine allouées à l’EP  

1 h 1h 30 150 % + 30 mn 
 

Nombre d’émissions diffusées pour l’EP 60 90 150 % + 30  

Nombre des membres des associations 
formés à l’EP 

- 80 - - 
 

Nombre d’élèves d’autres écoles atteints 
lors des micros projets 

- 5332 -  
 

Nombre de jeunes non scolaires (ASC) 
atteints lors des micros projets 

- 6250 - - 
Dont 80 leaders jeunes 

Nombre de femmes atteintes lors des 
micros projets 

- 2107 - - 
Dont 120 leaders femmes 

Nombre de notabilités religieuses et 
coutumières atteintes lors des micros 
projets 

- 593 - - 
Imams, Curés, Chefs 
traditionnels 

Nombre d’autorités locales atteintes lors 
des micros projets 

- 188 - - 
PCR, Sous Préfets, Chefs de 
villages 
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X. CONCLUSION 
 
Au terme de cette phase pilote, nous pouvons dire que le programme a atteint 
son but, en parvenant à introduire l’Education à la Paix dans le système éducatif 
des collèges de la Casamance.  
 
Si cette performance a pu être enregistrée dans un délai aussi court, c’est parce 
que les responsables du ministère de l’Education ont estimé, à juste raison, que 
l’Education à la Paix contribue à la qualité des enseignements et ont, par 
conséquent, apporté tout leur appui au programme.  
 
De son côté, World Education a opté, dès le début des activités, pour une 
stratégie mettant les autorités et agents de l’éducation nationale au centre de la 
mise en œuvre du programme. C’est ainsi, que toutes les étapes du programme 
ont été menées en étroite relation avec les IA, les IDEN, les Principaux des 
Collèges et les Professeurs. En fait, c’est dans une solide synergie, que les 
agents du ministère de l’éducation nationale et l’équipe de World Education, ont 
sélectionné les sites, mené les enquêtes de base, conçu et validé le module, 
élaboré les micro projets, enseigné le contenu du module et évalué les 
apprentissages.  
 
La bonne collaboration avec le ministère a effectivement permis à la phase 
pilote, de concevoir un module de formation d’Education à la Paix et ensuite 
d’initier les professeurs à en faire leur principal support pour les enseignements 
apprentissages. Tous les professeurs, sous la supervision des Principaux des 
collèges, sont effectivement parvenus à dispenser correctement le programme 
d’Education à la Paix à des milliers d’élèves. Les évaluations qui ont suivi ces 
apprentissages ont unanimement prouvé, que les compétences ont été installées 
au sein des apprenants, et que les enseignements du module sont formellement 
pris en compte dans l’agenda des apprentissages des collèges.  
 
La phase pilote a donc été une expérience réussie et riche d’enseignements. Elle 
a permis à l’ensemble des acteurs et des bénéficiaires, de retenir des leçons 
utiles pour des réplications futures. Il est cependant important de reconnaître, 
que les acquis sont encore fragiles, il s’avère alors nécessaire de les consolider 
et de les approfondir. Il est donc indispensable, que la phase pilote débouche sur 
une seconde phase, pour jeter les bases de la pérennisation des acquis. 
 
XI. ANNEXES  
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ANNEXES 
 

(VOIR DOCUMENT PORTANT TOUS LES ANNEXES) 


